（第1回）契約変更の内容

契約変更年月日	令和　7年　5月　1日
契約業者名	（株）吉田建設
契約業者の住所	秋田県横手市雄物川町薄井字下開３４４
工事の名称	赤塚地区舗装工事
工事場所	秋田県湯沢市横堀　地内
工事種別	アスファルト舗装工事
工事概要 （変更した内容について記述する）	
工期（自）	令和　7年　3月　3日
工期（至）	令和　7年　9月１０日
変更前の契約金額	１０７，４７０，０００円（税込み）
変更金額	±　0円（税込み）
変更後の契約金額	１０７，４７０，０００円（税込み）
変更理由	国の公共工事の代価の前金払の特例措置適用に係る変更