# （第1回）契約変更の内容

| | |
|---|---|
| 契約変更年月日 | 令和　7年　2月　7日 |
| 契約業者名 | 高吉建設（株） |
| 契約業者の住所 | 秋田県大仙市大曲福住町６－６ |
| 工事の名称 | 大沢田地区舗装工事 |
| 工事場所 | 秋田県湯沢市横堀　地内 |
| 工事種別 | アスファルト舗装工事 |
| 工事概要<br>（変更した内容について記述する） | 工事延長　Ｌ＝５８５．０ｍ<br>防護柵工　1式 |
| 工期（自） | 令和　7年　3月　3日 |
| 工期（至） | 令和　7年　8月２８日 |
| 変更前の契約金額 | １０７，３６０，０００円（税込み） |
| 変更金額 | ＋　４，６２０，０００円（税込み） |
| 変更後の契約金額 | １１１，９８０，０００円（税込み） |
| 変更理由 | １．現地精査の結果、防護柵工の数量を変更した。 |