（第2回）契約変更の内容

契約変更年月日	令和　7年　5月　2日
契約業者名	高吉建設（株）
契約業者の住所	秋田県大仙市大曲福住町６－６
工事の名称	大沢田地区舗装工事
工事場所	秋田県湯沢市横堀　地内
工事種別	アスファルト舗装工事
工事概要 （変更した内容について記述する）	
工期（自）	令和　7年　3月　3日
工期（至）	令和　7年　8月２８日
変更前の契約金額	１１１，９８０，０００円（税込み）
変更金額	±　０円（税込み）
変更後の契約金額	１１１，９８０，０００円（税込み）
変更理由	国の公共工事の代価の前金払の特例措置適用に係る変更