（第3回）契約変更の内容

契約変更年月日	令和　7年　8月２７日
契約業者名	高吉建設（株）
契約業者の住所	秋田県大仙市大曲福住町６－６
工事の名称	大沢田地区舗装工事
工事場所	秋田県湯沢市横堀　地内
工事種別	アスファルト舗装工事
工事概要 （変更した内容について記述する）	工事延長 Ｌ＝５８５．０ｍ アスファルト舗装工　表層　増 A=1,820m2 基層　増 A=1,180m2 上層路盤　増 A=1,220m2 下層路盤(ICT)に変更 法面工　水平水抜き　増 N=45本 伐採工　N=1式
工期（自）	令和　7年　3月　3日
工期（至）	令和　7年１１月　7日
変更前の契約金額	１１１，９８０，０００円（税込み）
変更金額	＋　２８，４９０，０００円（税込み）
変更後の契約金額	１４０，４７０，０００円（税込み）
変更理由	１．アスファルト舗装工について、現地精査の結果、数量を変更した。 ２．法面工について、現地精査の結果、数量を変更した。 ３．法面工を施工するにあたり、地山の斜面の伐採が必要となったため、伐採工を追加した。 ４．工期を11月7日に延期する。