（第2回）契約変更の内容

契約変更年月日	令和　7年　5月１５日
契約業者名	伊藤建設工業（株）
契約業者の住所	秋田県横手市大町５－１９
工事の名称	桑崎地区舗装工事
工事場所	秋田県湯沢市桑崎　地内
工事種別	アスファルト舗装工事
工事概要 （変更した内容について記述する）	
工期（自）	令和　7年　3月　3日
工期（至）	令和　7年　9月　1日
変更前の契約金額	１０６，６４５，０００円（税込み）
変更金額	±　0円（税込み）
変更後の契約金額	１０６，６４５，０００円（税込み）
変更理由	国の公共工事の代価の前金払の特例措置適用に係る変更