（第3回）契約変更の内容

契約変更年月日	令和　7年　8月２９日
契約業者名	伊藤建設工業（株）
契約業者の住所	秋田県横手市大町５－１９
工事の名称	桑崎地区舗装工事
工事場所	秋田県湯沢市桑崎　地内
工事種別	アスファルト舗装工事
工事概要 （変更した内容について記述する）	工事延長 Ｌ＝３００．０ｍ アスファルト舗装工　表層　増 A=5,100m2 上層路盤　増 A=3,700m2 下層路盤(ICT)に変更 アスファルト舗装工(ランプ) 表層　増　A=2,320m2 基層　増　A=1,610m2 上層路盤　A=1,640m2
工期（自）	令和　7年　3月　3日
工期（至）	令和　7年１１月１４日
変更前の契約金額	１０６，６４５，０００円（税込み）
変更金額	＋　１，６５０，０００円（税込み）
変更後の契約金額	１０８，２９５，０００円（税込み）
変更理由	１．アスファルト舗装工について、現地精査の結果、数量を変更した。 ２．アスファルト舗装工(ランプ)について、現地精査の結果、数量を変更した。 ３．工期を11月14日に延期する。