（第4回）契約変更の内容

契約変更年月日	令和　7年10月17日
契約業者名	伊藤建設工業（株）
契約業者の住所	秋田県横手市大町５－１９
工事の名称	桑崎地区舗装工事
工事場所	秋田県湯沢市桑崎　地内
工事種別	アスファルト舗装工事
工事概要 （変更した内容について記述する）	工事延長　Ｌ＝８１４．８ｍ 中央分離帯防護柵工　ワイヤーロープ　増　L=620m 落石雪害防止工　防雪柵　増　L=18m 共通仮設費(技術管理費) 3次元起工測量・3次元設計データの作成費用(ICT) 増 1式 3次元出来形管理・3次元データ納品費用・外注経費等 増 1式
工期　(自)	令和　7年　3月　3日
工期　(至)	令和　7年11月14日
変更前の契約金額	１０８，２９５，０００円（税込み）
変更金額	＋　２７，２８０，０００円（税込み）
変更後の契約金額	１３５，５７５，０００円（税込み）
変更理由	１．中央分離帯防護柵工について、現地精査の結果、ワイヤーロープを増工する。 ２．落石雪害防止工について、現地精査の結果、Gr添架タイプの防雪柵を増工する。 ３．ICT施工、3次元モデルの作成・活用に要する費用を増工する。