（第6回）契約変更の内容

契約変更年月日	令和　7年１０月３１日
契約業者名	伊藤建設工業（株）
契約業者の住所	秋田県横手市大町５－１９
工事の名称	桑崎地区舗装工事
工事場所	秋田県湯沢市桑崎　地内
工事種別	アスファルト舗装工事
工事概要 （変更した内容について記述する）	
工期（自）	令和　7年　3月　3日
工期（至）	令和　7年１１月１４日
変更前の契約金額	１３６，４７７，０００円（税込み）
変更金額	＋　４，２７９，０００円（税込み）
変更後の契約金額	１４０，７５６，０００円（税込み）
変更理由	工事請負契約書第２６条第５項に基づく請負代金額の変更。