（第3回）契約変更の内容

契約変更年月日	令和　７年１０月　３日
契約業者名	秋田振興建設（株）
契約業者の住所	秋田県大仙市大曲西根字嶋村６０
工事の名称	山口地区舗装工事
工事場所	秋田県湯沢市下院内　地内
工事種別	アスファルト舗装工事
工事概要 （変更した内容について記述する）	工事延長　　L＝974.0m 防草工　防草シート　減　A=20m2 防草工　防草シート　接続テープの増
工期（自）	令和　７年　３月　３日
工期（至）	令和　７年１１月　７日
変更前の契約金額	１１７，４８０，０００円（税込み）
変更金額	＋　１，７６０，０００円（税込み）
変更後の契約金額	１１９，２４０，０００円（税込み）
変更理由	1.防草工について、現地精査の結果、数量及び設計条件を変更した。 2.熱中症補正を追加した。