（第4回）契約変更の内容

契約変更年月日	令和　7年１０月１７日
契約業者名	秋田振興建設（株）
契約業者の住所	秋田県大仙市大曲西根字嶋村６０
工事の名称	山口地区舗装工事
工事場所	秋田県湯沢市下院内　地内
工事種別	アスファルト舗装工事
工事概要 （変更した内容について記述する）	
工期（自）	令和　7年　3月　3日
工期（至）	令和　7年１１月　7日
変更前の契約金額	１１９，２４０，０００円（税込み）
変更金額	＋　２６４，０００円（税込み）
変更後の契約金額	１１９，５０４，０００円（税込み）
変更理由	工事請負契約書第２６条第６項に基づく請負代金額の変更。