（第3回）契約変更の内容

契約変更年月日	令和　8年　1月15日
契約業者名	伊藤建設工業株式会社
契約業者の住所	秋田県横手市大町5－19
工事の名称	雄勝山橋橋台工事
工事場所	秋田県湯沢市上院内～下院内地内
工事種別	一般土木工事
工事概要 （変更した内容について記述する）	
工期（自）	令和　7年　3月　3日
工期（至）	令和　8年　3月31日
変更前の契約金額	180，290，000円（税込み）
変更金額	±　0円（税込み）
変更後の契約金額	180，290，000円（税込み）
変更理由	工事の一部一時中止の再開に係る工期の変更。