（第6回）契約変更の内容

契約変更年月日	令和　8年　4月２８日
契約業者名	伊藤建設工業株式会社
契約業者の住所	秋田県横手市大町５－１９
工事の名称	雄勝山橋橋台工事
工事場所	秋田県湯沢市上院内～下院内地内
工事種別	一般土木工事
工事概要 （変更した内容について記述する）	１，深礎工ー掘削土留前趾(R) （使用部材の数量変更） １，返地整備工　増
工期　(自)	令和　7年　3月　3日
工期　(至)	令和　8年１０月２０日
変更前の契約金額	１８０，２９０，０００円（税込み）
変更金額	＋　２４，６４０，０００円（税込み）
変更後の契約金額	２０４，９３０，０００円（税込み）
変更理由	１，掘削中に湧水が発生し、施工面及び安全面に支障があることから、設計変更を行ったため。 １，横堀道路事業推進にあたり、土地を借用して施工を進めていたが、事業完了にあたり土地を返却する必要があるため増工した。