（第5回）契約変更の内容

契約変更年月日	令和　7年１１月１７日
契約業者名	（株）佐藤建設
契約業者の住所	秋田県雄勝郡羽後町大久保字柏原９６－９
工事の名称	横堀地区付属施設工事
工事場所	秋田県湯沢市下院内～桑崎地内
工事種別	一般土木工事
工事概要 （変更した内容について記述する）	１，ガードレール（4,865m→4,871m　数量変更 ） ２，仮設工　（立入防止柵施工用の仮設階段の増） ３，ガードレールの非破壊試験の増
工期（自）	令和　7年　3月１０日
工期（至）	令和　7年１１月２１日
変更前の契約金額	２６５，０４５，０００円（税込み）
変更金額	＋　１３，４７５，０００円（税込み）
変更後の契約金額	２７８，５２０，０００円（税込み）
変更理由	１．現地精査の結果、ガードレールの数量を変更した。 ２．立入防止柵を施工するにあたって現地確認したところ、勾配が急であり、作業時の移動が困難であることから増工した。 ３，ガードレールの出来形管理のため増工した。