（第4回）契約変更の内容

契約変更年月日	令和　7年　9月30日
契約業者名	伊藤建設工業（株）
契約業者の住所	秋田県横手市大町５－１９
工事の名称	横堀地区標識工事
工事場所	秋田県湯沢市下院内～桑崎　地内
工事種別	維持修繕工事
工事概要 （変更した内容について記述する）	標識工　1式 道路付属施設工　1式（逆走対策工　増）
工期（自）	令和　7年　4月　1日
工期（至）	令和　7年11月28日
変更前の契約金額	１３９，７６６，０００円（税込み）
変更金額	＋　１６，１７０，０００円（税込み）
変更後の契約金額	１５５，９３６，０００円（税込み）
変更理由	１．現地精査の結果、標識工の数量を変更した。 ２．IC新設にあたり、事故防止対策を行うにあたって、逆走対策を行う必要があるため、増工した。