（第4回）契約変更の内容

契約変更年月日	令和　７年１２月１８日
契約業者名	伊藤建設工業（株）
契約業者の住所	秋田県横手市大町５－１９
工事の名称	雄勝山地区改良工事
工事場所	秋田県湯沢市上院内地内
工事種別	一般土木工事
工事概要 （変更した内容について記述する）	工事延長 L＝315.9m 道路土工　掘削工　掘削　増　V=630m3 土砂等運搬　増　V=650m3 土質改良　増　V=3,100m3 擁壁工　帯鋼補強土壁・アンカー補強土壁工 土砂等運搬　増　V=10,520m3 支給品運搬　増　171.24t 仮設工　１式
工期（自）	令和　７年　３月２１日
工期（至）	令和　８年　３月１９日
変更前の契約金額	２５９，８５３，０００円（税込み）
変更金額	＋　９９０，０００円（税込み）
変更後の契約金額	２６０，８４３，０００円（税込み）
変更理由	１.現地精査の結果、数量に変更が生じたため、道路土工、擁壁工及び仮設工を増工する。