（第5回）契約変更の内容

契約変更年月日	令和　８年　３月１９日
契約業者名	伊藤建設工業（株）
契約業者の住所	秋田県横手市大町５－１９
工事の名称	雄勝山地区改良工事
工事場所	秋田県湯沢市上院内地内
工事種別	一般土木工事
工事概要 （変更した内容について記述する）	工事延長 L＝315.9m 石・ブロック積工　コンクリートブロック工(コンクリートブロック積) 大型ブロック積　増　A=164m2 現場打天端コンクリート　増　V=4m3 背面盛土　増　V=770m3 仮設工　作業ヤード整備工 土砂等運搬　増　V=1,700m3 現場発生品運搬　増　N=1.16t
工期（自）	令和　７年　３月２１日
工期（至）	令和　８年　３月１９日
変更前の契約金額	２６０，８４３，０００円（税込み）
変更金額	＋　１０，１２０，０００円（税込み）
変更後の契約金額	２７０，９６３，０００円（税込み）
変更理由	別紙のとおり

変更契約の内容別紙

変　更　理　由

1.現地精査の結果、石・ブロック積における延長数量に変更が生じたため、大型ブロック積及び現場打天端コンクリートを増工する

2.背面盛土について、現地確認の結果、盛土箇所が窪地の形状となっていたため、地盤に合わせた盛土とし、その数量を増工した。

3.作業ヤード整備工において、大鍋トンネル工事で発生した発生土の泉沢ヤードへの土砂等運搬及び現場発生品の運搬を計上する。