（第2回）契約変更の内容

契約変更年月日	令和　7年１２月１９日
契約業者名	はりま建設（株）
契約業者の住所	秋田県仙北郡美郷町土崎字中野際８９－１
工事の名称	雄物川上流下川原地区護岸補修工事
工事場所	秋田県雄勝郡羽後町睦合吉渕下川原～横手市増田町上川原　地内
工事種別	一般土木工事
工事概要 （変更した内容について記述する）	・河川土工　0→1式 ・護岸基礎工1→1式 ・法覆護岸工　1→1式 ・根固め工　1→1式 ・工期延長　令和7年4月10日～令和7年12月22日 →令和7年4月10日～令和8年2月20日
工期（自）	令和　7年　4月１０日
工期（至）	令和　8年　2月２０日
変更前の契約金額	２９１，４０１，０００円（税込み）
変更金額	＋　８８０，０００円（税込み）
変更後の契約金額	２９２，２８１，０００円（税込み）
変更理由	・検討の結果、河川土工を増工した。 ・現地精査により、護岸基礎工の内訳数量を変更した。 ・現地精査により、法覆護岸工の内訳数量を変更した。 ・護岸構造の変更により、根固め工の内訳数量を変更した。 ・成瀬地区の追加施工等の増工に伴う工期を延長した。