（第2回）契約変更の内容

契約変更年月日	令和　7年　3月２８日
契約業者名	（株）佐藤建設
契約業者の住所	秋田県雄勝郡羽後町大久保字柏原９６－９
工事の名称	雄物川上流湯沢地区護岸補修工事
工事場所	秋田県湯沢市倉内字下川原　～　湯沢市泉沢字屋形川原　地内
工事種別	一般土木工事
工事概要 （変更した内容について記述する）	・根固めブロック工　973→1169個
工期（自）	令和　7年　4月　1日
工期（至）	令和　7年１２月１５日
変更前の契約金額	２２８，４９２，０００円（税込み）
変更金額	＋　１７，４３５，０００円（税込み）
変更後の契約金額	２４５，９２７，０００円（税込み）
変更理由	・検討の結果、根固めブロック工を増工した。