（第3回）契約変更の内容

契約変更年月日	令和　7年　6月17日
契約業者名	（株）佐藤建設
契約業者の住所	秋田県雄勝郡羽後町大久保字柏原９６－９
工事の名称	雄物川上流湯沢地区護岸補修工事
工事場所	秋田県湯沢市倉内字下川原　～　湯沢市泉沢字屋形川原　地内
工事種別	一般土木工事
工事概要 （変更した内容について記述する）	柳田地区１ 　袋詰玉石2t　N=30袋 柳田地区2 　袋詰玉石3t　N=30袋 山田地区 　袋詰玉石3t　N=20袋
工期（自）	令和　7年　4月　1日
工期（至）	令和　7年12月26日
変更前の契約金額	２４５，９２７，０００円（税込み）
変更金額	＋　１，４６３，０００円（税込み）
変更後の契約金額	２４７，３９０，０００円（税込み）
変更理由	１．河岸洗堀箇所の早急な補修を要するため根固め工を増工する。 ２．国の公共工事の代価の前金払の特例措置適用に係る工事請負契約書第３７条の変更。