（第4回）契約変更の内容

契約変更年月日	令和　7年　9月２２日
契約業者名	伊藤建設工業（株）
契約業者の住所	秋田県横手市大町５－１９
工事の名称	雄物川上流皆瀬川増田地区護岸補修工事
工事場所	秋田県横手市十文字町睦合佐馬境～横手市増田町八木字落合川原　地内
工事種別	一般土木工事
工事概要 （変更した内容について記述する）	
工期（自）	令和　7年　4月　1日
工期（至）	令和　8年　3月１９日
変更前の契約金額	２０４，１９３，０００円（税込み）
変更金額	±　０円（税込み）
変更後の契約金額	２０４，１９３，０００円（税込み）
変更理由	一部一時中止の再開に伴う工期延長