（第4回）契約変更の内容

契約変更年月日	令和　7年　6月１３日
契約業者名	高吉建設（株）
契約業者の住所	秋田県大仙市大曲福住町６－６
工事の名称	大曲国道維持補修工事
工事場所	秋田県横手市安本　～　大仙市協和上淀川　地内
工事種別	維持修繕工事
工事概要 （変更した内容について記述する）	
工期（自）	令和　6年　4月　1日
工期（至）	令和　8年　3月３１日
変更前の契約金額	５７３，３５３，０００円（税込み）
変更金額	＋　３，５９７，０００円（税込み）
変更後の契約金額	５７６，９５０，０００円（税込み）
変更理由	工事請負契約書第２６条第６項に基づく請負代金額の変更。