（第5回）契約変更の内容

契約変更年月日	令和　７年１２月　３日
契約業者名	高吉建設（株）
契約業者の住所	秋田県大仙市大曲福住町６－６
工事の名称	大曲国道維持補修工事
工事場所	秋田県横手市安本　～　大仙市協和上淀川　地内
工事種別	維持修繕工事
工事概要 （変更した内容について記述する）	【道路維持】 路面清掃工　L=60.0km → L=68.2km 道路除草工　A=39,000m2 → A=62,000m2 応急処理工　N= 1式 → N= 1式 【雪寒】 （除雪機械の変更） 【道路修繕】 オーバーレイ工　A=2,000m2 → A= 0m2 橋梁清掃工　N= 0橋 → N= 1橋
工期（自）	令和　６年　４月　１日
工期（至）	令和　８年　３月３１日
変更前の契約金額	５７６，９５０，０００円（税込み）
変更金額	＋　９，７９０，０００円（税込み）
変更後の契約金額	５８６，７４０，０００円（税込み）
変更理由	別紙のとおり

変更契約の内容別紙

変　更　理　由

【道路維持】

１．道路清掃工、道路除草工、応急処理工の作業内容を実績

により変更した。

【雪寒】

１．使用する除雪機械を除雪計画に基づき変更した。

【道路修繕】

１．現地精査によりオーバーレイ工を減工した。

２．橋梁の長寿命化のため芦沢橋の桁端洗浄を増工した。