（第6回）契約変更の内容

契約変更年月日	令和　８年　３月３０日
契約業者名	高吉建設（株）
契約業者の住所	秋田県大仙市大曲福住町６－６
工事の名称	大曲国道維持補修工事
工事場所	秋田県横手市安本　～　大仙市協和上淀川　地内
工事種別	維持修繕工事
工事概要 （変更した内容について記述する）	【道路維持】　応急処理作業工　N= 1式 → N= 1式(作業内容の変更) 【雪寒】 （除雪機械稼働時間の変更） 安全処理工　－ → N= 1式 除雪応急処理工　－ → N= 1式 待機費　－ → N= 1式 【道路修繕】 アスファルト舗装補修工　N= 1式 → N= 1式(作業内容の変更) 防護柵工　－ → L=127m 構造物撤去工(防護柵)　－ → L=127m
工期（自）	令和　６年　４月　１日
工期（至）	令和　８年　３月３１日
変更前の契約金額	５８６，７４０，０００円（税込み）
変更金額	＋　２４２，５５０，０００円（税込み）
変更後の契約金額	８２９，２９０，０００円（税込み）
変更理由	別紙のとおり

変更契約の内容別紙

変　更　理　由

【道路維持】

１．応急処理作業の作業内容を施工実績にて計上した。

【雪寒】

１．現地精査により除雪機械の稼働時間に増減が生じた。

２．安全処理作業としてつらら処理等を増工した。

３．除雪応急処理作業として人力除雪等を増工した。

４．除雪作業従事者の待機にかかる費用を計上する。

【道路修繕】

１．現地精査によりパッチングやクラック処理の数量を増工

した。

２．損傷した防護柵の設置撤去を増工した。