（第2回）契約変更の内容

契約変更年月日	令和　7年　9月30日
契約業者名	能代電設工業（株）
契約業者の住所	秋田県能代市浜通町１－４５
工事の名称	横堀道路道路情報設備等工事
工事場所	秋田県湯沢市下院内～桑崎　地内
工事種別	通信設備工事
工事概要 （変更した内容について記述する）	１．道路情報板主制御装置改造　0式 → 1式 ２．交通量計測サーバ改造　0式 → 1式 ３．統合道路ＤＢサーバ改造　0式 → 1式 ４．屋外用無停電電源装置　5台 → 3台 ５．配管・配線工　1式 ６．配管・配線撤去工　0式 → 1式 ７．システムインテグレーション　0式 → 1式
工期（自）	令和　6年　7月　1日
工期（至）	令和　7年　9月30日
変更前の契約金額	１４１，０２０，０００円（税込み）
変更金額	＋　３，３００，０００円（税込み）
変更後の契約金額	１４４，３２０，０００円（税込み）
変更理由	１．新設となる道路情報板の監視・制御等を行うため、既設道路情報板主制御装置を改造 ２．新設となる交通量計測装置のデータを取込むため、既設交通量計測サーバを改造 ３．新設となる気象観測装置のデータを取込むため、既設統合道路ＤＢサーバを改造 ４．現地精査の結果、数量に変更が生じたため。 ５．現地精査の結果、数量に変更が生じたため。 ６．現地精査の結果、数量に変更が生じたため。 ７．現地精査の結果、数量に変更が生じたため。