（第2回）契約変更の内容

契約変更年月日	令和　7年　9月２９日
契約業者名	能代電設工業（株）
契約業者の住所	秋田県能代市浜通町１－４５
工事の名称	横堀トンネル非常警報設備工事
工事場所	秋田県湯沢市下院内～桑崎　地内
工事種別	通信設備工事
工事概要 （変更した内容について記述する）	１．受信制御機改造　0式 → 1式 ２．配管・配線工　1式 ３．配管・配線撤去工　1式
工期（自）	令和　6年　7月　1日
工期（至）	令和　7年１１月２１日
変更前の契約金額	１１１，１００，０００円（税込み）
変更金額	＋　１，１２２，０００円（税込み）
変更後の契約金額	１１２，２２２，０００円（税込み）
変更理由	１．自専道ＴＮに新設となる非常警報設備の監視等を行うため、既設受信制御機を改造。 ２．現地精査の結果、数量に変更が生じたため。 ３．現地精査の結果、数量に変更が生じたため。