（第3回）契約変更の内容

契約変更年月日	令和　7年１１月　7日
契約業者名	能代電設工業（株）
契約業者の住所	秋田県能代市浜通町１－４５
工事の名称	横堀トンネル非常警報設備工事
工事場所	秋田県湯沢市下院内～桑崎　地内
工事種別	通信設備工事
工事概要 （変更した内容について記述する）	
工期（自）	令和　6年　7月　1日
工期（至）	令和　7年１１月２１日
変更前の契約金額	１１２，２２２，０００円（税込み）
変更金額	＋　２，４７５，０００円（税込み）
変更後の契約金額	１１４，６９７，０００円（税込み）
変更理由	工事請負契約書第２６条第６項に基づく請負代金額の変更。