（第1回）契約変更の内容

契約変更年月日	令和　7年　5月　8日
契約業者名	玉川電気工業（株）
契約業者の住所	秋田県大仙市佐野町２１－４
工事の名称	横堀道路監視設備等工事
工事場所	秋田県湯沢市下院内～桑崎　地内
工事種別	通信設備工事
工事概要 （変更した内容について記述する）	
工期　(自)	令和　6年　7月　1日
工期　(至)	令和　7年　9月３０日
変更前の契約金額	１００，２１０，０００円（税込み）
変更金額	±　0円（税込み）
変更後の契約金額	１００，２１０，０００円（税込み）
変更理由	国の公共工事の代価の前金払の特例措置適用に係る変更