（第2回）契約変更の内容

契約変更年月日	令和　7年　9月２９日
契約業者名	玉川電気工業（株）
契約業者の住所	秋田県大仙市佐野町２１－４
工事の名称	横堀道路監視設備等工事
工事場所	秋田県湯沢市下院内～桑崎　地内
工事種別	通信設備工事
工事概要 （変更した内容について記述する）	１．画像管理サーバ改造　0式 → 1式 ２．ＣＣＴＶ設備用支柱　1式 ３．光ケーブル敷設工　1式 ４．配管・配線工　1式 ５．システムインテグレーション　1式
工期（自）	令和　6年　7月　1日
工期（至）	令和　7年１１月２１日
変更前の契約金額	１００，２１０，０００円（税込み）
変更金額	＋　２，６０７，０００円（税込み）
変更後の契約金額	１０２，８１７，０００円（税込み）
変更理由	１．新設となるCCTVの制御等を行うため、画像管理サーバを改造。 ２．現地精査の結果、数量に変更が生じたため。 ３．現地精査の結果、数量に変更が生じたため。 ４．現地精査の結果、数量に変更が生じたため。 ５．現地精査の結果、数量に変更が生じたため。