（第1回）契約変更の内容

契約変更年月日	令和　7年　5月１４日
契約業者名	（株）ＴＴＫ
契約業者の住所	宮城県仙台市若林区新寺１－２－２３
工事の名称	横堀地区照明設備工事
工事場所	秋田県湯沢市下院内～桑崎　地内
工事種別	電気設備工事
工事概要 （変更した内容について記述する）	
工期（自）	令和　6年　8月２１日
工期（至）	令和　7年　9月３０日
変更前の契約金額	２４５，３００，０００円（税込み）
変更金額	±　０円（税込み）
変更後の契約金額	２４５，３００，０００円（税込み）
変更理由	国の公共工事の代価の前金払の特例措置適用に係る変更