（第2回）契約変更の内容

契約変更年月日	令和　7年　9月３０日
契約業者名	（株）ＴＴＫ
契約業者の住所	宮城県仙台市若林区新寺１－２－２３
工事の名称	横堀地区照明設備工事
工事場所	秋田県湯沢市下院内～桑崎　地内
工事種別	電気設備工事
工事概要 （変更した内容について記述する）	１．LED道路照明灯設置（照明器具含む）　11基 → 0基 ２．LED道路照明灯設置（照明器具再使用品）　0基 → 11基 ３．LED道路照明灯撤去　0基 → 12基 ４．分電盤取付　6面 → 7面 ５．配管・配線工　1式 ６．交通管理工　1式
工期（自）	令和　6年　8月２１日
工期（至）	令和　7年１１月２１日
変更前の契約金額	２４５，３００，０００円（税込み）
変更金額	＋　６，４９０，０００円（税込み）
変更後の契約金額	２５１，７９０，０００円（税込み）
変更理由	１．現地精査の結果、数量に変更が生じたため。 ２．現地精査の結果、数量に変更が生じたため。 ３．現地精査の結果、数量に変更が生じたため。 ４．現地精査の結果、数量に変更が生じたため。 ５．現地精査の結果、数量に変更が生じたため。 ６．現地精査の結果、数量に変更が生じたため。