（第2回）契約変更の内容

契約変更年月日	令和　8年　1月30日
契約業者名	（株）進藤電機
契約業者の住所	秋田県大仙市土川字半道寺西野８
工事の名称	湯沢管内統一河川情報設備工事
工事場所	秋田県湯沢市関口字上寺沢６４－２　湯沢河川国道事務所
工事種別	通信設備工事
工事概要 （変更した内容について記述する）	１．データゲートウェイ装置（待機系）　　１式増
工期（自）	令和　7年　3月10日
工期（至）	令和　8年　1月30日
変更前の契約金額	４８，９５０，０００円（税込み）
変更金額	＋　１１，４４０，０００円（税込み）
変更後の契約金額	６０，３９０，０００円（税込み）
変更理由	１．各種データの取り込みにおけるシステムの可用性を確保するため、冗長化を行った。