（第4回）契約変更の内容

契約変更年月日	令和　8年　2月26日
契約業者名	飯田鉄工（株）　東北支店
契約業者の住所	宮城県仙台市青葉区本町３－５－２２
工事の名称	雄物川上流ゲート設備補修工事
工事場所	秋田県大仙市協和小種～大仙市角間川町字門の目　地内
工事種別	機械設備工事
工事概要 （変更した内容について記述する）	中間振止及び吊り金具の増工（2門分） 水位計センサ専用ケーブルの延長変更（L=630m→500m） 作業足場の増工（13掛㎡）
工期（自）	令和　7年　3月27日
工期（至）	令和　8年　2月27日
変更前の契約金額	５６，４９６，０００円（税込み）
変更金額	＋　１，１３３，０００円（税込み）
変更後の契約金額	５７，６２９，０００円（税込み）
変更理由	１．開閉装置更新に伴い新ラック棒断面が変更となり、中間振止及び吊り金具を合わせて交換した。 ２．現地詳細調査により、水位計専用ケーブルの延長を精査変更した。 ３．水位計交換で高所作業が必要となり、足場を設置した。