（第2回）契約変更の内容

契約変更年月日	令和　7年　1月２４日
契約業者名	伊藤建設工業（株）
契約業者の住所	秋田県横手市大町５－１９
工事の名称	横手地区維持補修工事
工事場所	秋田県湯沢市岩崎　～　横手市安本　地内
工事種別	維持修繕工事
工事概要 （変更した内容について記述する）	【道路維持】 道路附属物工(防草シート)　A= 0m2 → A=212m2 道路除草工(除草剤散布ほか)　N= 0式 → N= 1式 【雪寒】 （除雪機械の変更） 【道路修繕】 橋梁清掃工　N= 0橋 → N= 2橋 道の駅施設補修工　N= 0式 → N= 1式
工期（自）	令和　6年　4月　1日
工期（至）	令和　8年　3月３１日
変更前の契約金額	２４３，４３０，０００円（税込み）
変更金額	＋　１１，５５０，０００円（税込み）
変更後の契約金額	２５４，９８０，０００円（税込み）
変更理由	【道路維持】 １．横手市外ノ目地区における歩道部の植樹帯箇所へ防草シートを増工した。 ２．受注者との協議により道路除草工の除草剤散布及びつる草処理を増工した。 【雪寒】 １．使用する除雪機械を当初計画時点から変更した。 【道路修繕】 １．橋梁の長寿命化のため横手川橋及び杉沢橋の桁端洗浄を増工した。 ２．道の駅十文字において、トイレ設備及び屋外受水槽の修繕を増工した。