（第3回）契約変更の内容

契約変更年月日	令和　7年　3月２８日
契約業者名	伊藤建設工業（株）
契約業者の住所	秋田県横手市大町５－１９
工事の名称	横手地区維持補修工事
工事場所	秋田県湯沢市岩崎　～　横手市安本　地内
工事種別	維持修繕工事
工事概要 （変更した内容について記述する）	【道路維持】 応急処理作業工　N= 1式 → N= 1式(作業内容の変更) 【雪寒】 （除雪機械稼働時間の変更） 安全処理工　－ → N= 1式 除雪応急処理工　－ → N= 1式 【道路修繕】 オーバーレイ工　A=2,000m2 → A= 0m2
工期（自）	令和　6年　4月　1日
工期（至）	令和　8年　3月３１日
変更前の契約金額	２５４，９８０，０００円（税込み）
変更金額	＋　１４７，４００，０００円（税込み）
変更後の契約金額	４０２，３８０，０００円（税込み）
変更理由	【道路維持】 １．応急処理作業の作業内容を施工実績にて計上する。 【雪寒】 １．現地精査により除雪機械の稼働時間に増減が生じた。 ２．安全処理作業として雪庇処理やつらら処理を増工した。 ３．応急処理作業を増工した。 ４．除雪作業従事者の待機にかかる費用を計上する。 【道路修繕】 １．現地精査によりオーバーレイ工を減工した。