（第5回）契約変更の内容

契約変更年月日	令和　７年１１月１０日
契約業者名	伊藤建設工業（株）
契約業者の住所	秋田県横手市大町５－１９
工事の名称	横手地区維持補修工事
工事場所	秋田県湯沢市岩崎　～　横手市安本　地内
工事種別	維持修繕工事
工事概要 （変更した内容について記述する）	【道路維持】 道路附属物工(防草シート)　A= 0m2 → A=236m2 路面清掃工　A=20,000m2 → A=50,800m2 道路除草工　A=22,000m2 → A=25,200m2 【雪寒】 （除雪機械の変更） 【道路修繕】 防水工(漏水対策)　N= 0式 → N= 1式 橋梁清掃工　N= 0橋 → N= 1橋
工期（自）	令和　６年　４月　１日
工期（至）	令和　８年　３月３１日
変更前の契約金額	４０４，３６０，０００円（税込み）
変更金額	＋　１，９８０，０００円（税込み）
変更後の契約金額	４０６，３４０，０００円（税込み）
変更理由	別紙のとおり

変更契約の内容別紙

変　更　理　由

【道路維持】

１．横手市杉目地区における歩道部の植樹帯箇所へ防草シートを増工した。

２．道路清掃工の作業内容を実績により変更した。

３．道路除草工の作業内容を実績により変更した。

【雪寒】

１．使用する除雪機械を除雪計画に基づき変更した。

【道路修繕】

１．横手市石町地区のボックスカルバートの損傷復旧を増工した。

２．橋梁の長寿命化のため新岩崎橋の桁端洗浄を増工した。