（第6回）契約変更の内容

契約変更年月日	令和　８年　３月３０日
契約業者名	伊藤建設工業（株）
契約業者の住所	秋田県横手市大町５－１９
工事の名称	横手地区維持補修工事
工事場所	秋田県湯沢市岩崎　～　横手市安本　地内
工事種別	維持修繕工事
工事概要 （変更した内容について記述する）	【道路維持】 応急処理作業工　N= 1式 → N= 1式(作業内容の変更) 【雪寒】 （除雪機械稼働時間の変更） 安全処理工　－ → N= 1式 除雪応急処理工　－ → N= 1式 待機費　－ → N= 1式 【道路修繕】 オーバーレイ工　A=500m2 → A= 0m2
工期（自）	令和　６年　４月　１日
工期（至）	令和　８年　３月３１日
変更前の契約金額	４０６，３４０，０００円（税込み）
変更金額	＋　１４６，３００，０００円（税込み）
変更後の契約金額	５５２，６４０，０００円（税込み）
変更理由	別紙のとおり

変更契約の内容別紙

変　更　理　由

【道路維持】

１．応急処理作業の作業内容を施工実績にて計上した。

【雪寒】

１．除雪機械の稼働時間に増減が生じた。

２．安全処理作業として雪庇処理等を増工した。

３．除雪応急処理作業として人力除雪等を増工した。

４．除雪作業従事者の待機にかかる費用を計上した。

【道路修繕】

１．現地精査によりオーバーレイ工を減工した。