（第1回）契約変更の内容

契約変更年月日	令和　7年12月23日
契約業者名	横手建設（株）
契約業者の住所	秋田県横手市前郷ニ番町７－１３
工事の名称	雄物川上流館合地区外築堤工事
工事場所	秋田県大仙市北野目～横手市雄物川町薄井地内
工事種別	一般土木工事
工事概要 （変更した内容について記述する）	鳥屋場地区 盛土工（ICT）V＝18,700m3
工期（自）	令和　7年　6月　2日
工期（至）	令和　8年　2月27日
変更前の契約金額	２１９，９７８，０００円（税込み）
変更金額	＋　２４，４２０，０００円（税込み）
変更後の契約金額	２４４，３９８，０００円（税込み）
変更理由	1.発注後にさらに盛土工を実施できる見込みとなったとから鳥屋場地区において盛土工（ICT）を増工した。