（第2回）契約変更の内容

契約変更年月日	令和　8年　2月２０日
契約業者名	横手建設（株）
契約業者の住所	秋田県横手市前郷ニ番町７－１３
工事の名称	雄物川上流館合地区外築堤工事
工事場所	秋田県大仙市北野目～横手市雄物川町薄井地内
工事種別	一般土木工事
工事概要 （変更した内容について記述する）	鳥屋場地区 除雪工　N＝1式
工期（自）	令和　7年　6月　2日
工期（至）	令和　8年　2月２７日
変更前の契約金額	２４４，３９８，０００円（税込み）
変更金額	＋　７，３７０，０００円（税込み）
変更後の契約金額	２５１，７６８，０００円（税込み）
変更理由	1.仮設工として、除雪工を追加した。 2.共通仮設費に施工状況モニタリング調査費、ICT活用工事の活用効果等に関する調査費及び、諸経費動向調査費を追加した。