（第2回）契約変更の内容

契約変更年月日	令和　８年　３月２７日
契約業者名	（株）吉田建設
契約業者の住所	秋田県横手市雄物川町薄井字下開３４４
工事の名称	雄物川上流大仙地区外河道掘削工事
工事場所	秋田県大仙市木原田～横手市雄物川町矢神　地内
工事種別	一般土木工事
工事概要 （変更した内容について記述する）	矢神地区 掘削工(ICT) V=15,500m3
工期（自）	令和　８年　４月　１日
工期（至）	令和　８年１２月１８日
変更前の契約金額	２４６，５５４，０００円（税込み）
変更金額	＋　２９，９８６，０００円（税込み）
変更後の契約金額	２７６，５４０，０００円（税込み）
変更理由	1.発注後にさらに掘削工を実施できる見込みとなったことから矢　神地区において掘削工(ICT)を増工した。