（第1回）契約変更の内容

契約変更年月日	令和　７年１２月１８日
契約業者名	（株）高修興業
契約業者の住所	秋田県湯沢市小野字小町１００
工事の名称	雄勝地区改良工事
工事場所	秋田県湯沢市上院内～湯沢市下院内　地内
工事種別	一般土木工事
工事概要 （変更した内容について記述する）	工事延長　　L=1,631.5m（下院内地区） L=86.0m（上院内地区） （下院内地区） 防止柵工　鋼管基礎、金網・支柱（立入防止柵）　増　L=119m （上院内地区） 掘削工（ICT）　　掘削（ICT）　増　L=1,300m3 路体盛土工（ICT）　　路体（築堤）盛土（ICT）　増　L=700m3 土砂等運搬　減 L=430m3 積込（ルーズ）　減　L=500m3 法面整形工（ICT）　　法面整形（盛土部）（ＩＣＴ）　増　L=90m2　植生工 客土吹付　　増　L=90m2
工期　(自)	令和　７年　７月　１日
工期　(至)	令和　８年　２月２７日
変更前の契約金額	２３８，２６０，０００円（税込み）
変更金額	＋　８，４７０，０００円（税込み）
変更後の契約金額	２４６，７３０，０００円（税込み）

変　更　理　由	１.現地調査の結果、立入防止柵の数量に変更が生じたため、鋼管基礎を増工する。 ２.現地調査の結果、道路土工（掘削工（ICT）及び路体盛土工（ICT））について数量の変更が生じたため増工する。