（第2回）契約変更の内容

契約変更年月日	令和　８年　２月２７日
契約業者名	（株）高修興業
契約業者の住所	秋田県湯沢市小野字小町１００
工事の名称	雄勝地区改良工事
工事場所	秋田県湯沢市上院内～湯沢市下院内　地内
工事種別	一般土木工事
工事概要 （変更した内容について記述する）	工事延長　　L=2,113.0m（下院内地区） L=86.0m（上院内地区） （下院内地区） 路側防護柵工　ガードレール　増　L=41m （上院内地区） 伐木除根工　伐木・集積・運搬　増　1式 共通仮設費（技術管理費） ３次元起工測量・３次元設計データの作成費用（ICT）　増　1式
工期　(自)	令和　７年　７月　１日
工期　(至)	令和　８年　２月２７日
変更前の契約金額	２４６，７３０，０００円（税込み）
変更金額	＋　９９０，０００円（税込み）
変更後の契約金額	２４７，７２０，０００円（税込み）
変更理由	1.路側防護柵工について、数量精査の結果ガードレールの数量を増工する。 2.伐木除根工について、現地調査の結果数量を増工する。 3.3次元起工測量・3次元設計データの作成費用を追加する。