（第1回）契約変更の内容

契約変更年月日	令和　７年１２月１８日
契約業者名	（株）菅組
契約業者の住所	秋田県湯沢市小野字東古戸１９－４
工事の名称	小鍋立地区改良工事
工事場所	秋田県湯沢市上院内 地内 ～ 湯沢市小野 地内
工事種別	一般土木工事
工事概要 （変更した内容について記述する）	工事延長　　L=3,407.8m（下院内地区） 防止柵工　鋼管基礎、金網・支柱（立入防止柵）　減　L=88m 連続基礎、金網・支柱（立入防止柵）　増　L=91m
工期（自）	令和　７年　７月２５日
工期（至）	令和　８年　３月１９日
変更前の契約金額	１５１，５８０，０００円（税込み）
変更金額	＋　３，６５２，０００円（税込み）
変更後の契約金額	１５５，２３２，０００円（税込み）
変更理由	立入防止柵の設置において、現地精査の結果、数量の増及び基礎構造の変更に伴い増工する。