（第2回）契約変更の内容

契約変更年月日	令和　８年　２月２０日
契約業者名	（株）菅組
契約業者の住所	秋田県湯沢市小野字東古戸１９－４
工事の名称	小鍋立地区改良工事
工事場所	秋田県湯沢市上院内 地内 ～ 湯沢市小野 地内
工事種別	一般土木工事
工事概要 （変更した内容について記述する）	工事延長　　L=202.3m（上院内地区） L=3,407.8m（下院内地区） （上院内地区） 伐木除根工　伐木・集積・運搬　増 1式 共通仮設費（技術管理費） 3次元起工測量・3次元設計データの作成費用（ICT）　増 1式 3次元出来形管理・3次元データ納品費用・外注経費等費　増 1式 （下院内地区） 防止柵工　連続基礎、金網・支柱（立入防止柵）　増　L=247m
工期（自）	令和　７年　７月２５日
工期（至）	令和　８年　３月１９日
変更前の契約金額	１５５，２３２，０００円（税込み）
変更金額	＋　１３，５８５，０００円（税込み）
変更後の契約金額	１６８，８１７，０００円（税込み）
変更理由	１.伐木除根工について、現地調査の結果数量を増工する。 ２.立入防止柵について、数量精査の結果、連続基礎の数量を増工する。 ３.3次元起工測量・3次元設計データの作成費用及び3次元出来形管理・3次元データ納品費用・外注経費等費を追加する。