（第3回）契約変更の内容

契約変更年月日	令和　8年　3月　6日
契約業者名	（株）菅組
契約業者の住所	秋田県湯沢市小野字東古戸１９－４
工事の名称	小鍋立地区改良工事
工事場所	秋田県湯沢市上院内 地内 ～ 湯沢市小野 地内
工事種別	一般土木工事
工事概要 （変更した内容について記述する）	
工期（自）	令和　7年　7月２５日
工期（至）	令和　8年　3月１９日
変更前の契約金額	１６８，８１７，０００円（税込み）
変更金額	＋　１，８１５，０００円（税込み）
変更後の契約金額	１７０，６３２，０００円（税込み）
変更理由	工事請負契約書第２６条第５項に基づく請負代金額の変更。