（第1回）契約変更の内容

契約変更年月日	令和　８年　９月２９日
契約業者名	（株）高修興業
契約業者の住所	秋田県湯沢市小野字小町１００
工事の名称	新矢込川橋下部工工事
工事場所	秋田県湯沢市上院内　地内
工事種別	一般土木工事
工事概要 （変更した内容について記述する）	１，　工期 2026年9月30日　→　2027年2月26日 ２，　排水構造物工 側溝工、集水桝・マンホール工　増工 ３，　伐採工　増工
工期（自）	令和　７年　８月２０日
工期（至）	令和　９年　２月２６日
変更前の契約金額	２７５，０００，０００円（税込み）
変更金額	＋　２，７５０，０００円（税込み）
変更後の契約金額	２７７，７５０，０００円（税込み）
変更理由	１，　現地精査の結果、排水構造物工を増工。 ２，　現地精査の結果、伐採工を増工。