（第1回）契約変更の内容

契約変更年月日	令和　8年　9月１４日
契約業者名	高田機工（株）　仙台営業所
契約業者の住所	宮城県仙台市青葉区一番町１－１－３１
工事の名称	雄勝地区橋梁上部工工事
工事場所	秋田県湯沢市上院内　地内
工事種別	鋼橋上部工事
工事概要 （変更した内容について記述する）	仮設工－作業ヤード整備工 敷鉄板枚数　24枚→252枚
工期（自）	令和　7年１０月１０日
工期（至）	令和　8年　9月１５日
変更前の契約金額	１９６，６８０，０００円（税込み）
変更金額	＋　２８，６００，０００円（税込み）
変更後の契約金額	２２５，２８０，０００円（税込み）
変更理由	現地精査の結果、敷鉄板による補強を要することが確認されたため増工する。