（第2回）契約変更の内容

契約変更年月日	令和　8年　3月２６日
契約業者名	横手建設（株）
契約業者の住所	秋田県横手市前郷ニ番町７－１３
工事の名称	大鍋地区改良工事
工事場所	秋田県湯沢市上院内　地内
工事種別	一般土木工事
工事概要 （変更した内容について記述する）	工事延長 28.9m　→　130.4m １，落石雪害防止工　1式 （上院内トンネル終点側 上段・中段　増）
工期（自）	令和　8年　4月　9日
工期（至）	令和　8年１２月１１日
変更前の契約金額	１９２，５３３，０００円（税込み）
変更金額	＋　１４，６０８，０００円（税込み）
変更後の契約金額	２０７，１４１，０００円（税込み）
変更理由	1、落石雪害防止工について、設計を精査し数量を変更した。