（第2回）契約変更の内容

契約変更年月日	令和　８年　３月３１日
契約業者名	（株）丸茂組
契約業者の住所	秋田県大仙市花館字間倉１５７－６
工事の名称	雄物川上流大仙地区河川維持工事
工事場所	秋田県大仙市協和小種　地内～大仙市角間川町　地内
工事種別	維持修繕工事
工事概要 （変更した内容について記述する）	・除雪　0時間→ロータリー50時間、人力100時間 ・枝処分　V=0m3→V=240m3 ・除草回数変更　4回刈り→3回刈り　3回刈り→２回刈り A＝6,815,000→A＝5,676,000m2 ・堤防養生工　施肥　A＝160,000m2→86,100m2 抜根　A＝319,000m2→A＝23,500m2 ・上屋改修（足場含む）０→1式 ・コンクリート増厚、鉄筋設置　0→1式 ・出水時状況把握　1→1
工期（自）	令和　７年　４月　１日
工期（至）	令和　８年　３月３１日
変更前の契約金額	１８９，１０１，０００円（税込み）
変更金額	＋　５０，４９０，０００円（税込み）
変更後の契約金額	２３９，５９１，０００円（税込み）
変更理由	・河川管理施設の点検のため、管理用通路などの除雪を増工した。 ・公募伐採箇所のチップ化に使用できない枝の集積・運搬・処分を増工した。 ・検討の結果、除草の3回刈り、4回刈り箇所を１回減工した。 ・現地精査の結果、堤防養生工の数量を変更した。 ・後川排水樋門の開閉機更新に伴う、応力不足解消のため、操作台部で増厚、鉄筋設置と上屋の改修を増工した。 ・出水実績より、内訳数量を変更した。