（第2回）契約変更の内容

契約変更年月日	令和　８年　３月２７日
契約業者名	（株）吉田建設
契約業者の住所	秋田県横手市雄物川町薄井字下開３４４
工事の名称	雄物川上流横手地区河川維持工事
工事場所	秋田県横手市大森町板井田　地内～横手市増田町増田真人　地内
工事種別	維持修繕工事
工事概要 （変更した内容について記述する）	・出水時状況把握　1→1 ・断面修復工　左官工法　N=0→N=1式 ・除雪　0→ロータリ100時間　ホイールローダ25時間 ・堤防除草工　2,729,000→2,717,000m2 ・高水敷除草工　29,000→27,000m2 ・応急処理工　1→1
工期（自）	令和　７年　４月　１日
工期（至）	令和　８年　３月３１日
変更前の契約金額	８６，１３０，０００円（税込み）
変更金額	＋　２２，１７６，０００円（税込み）
変更後の契約金額	１０８，３０６，０００円（税込み）
変更理由	・出水実績より内訳数量を変更した。 ・現地踏査の結果、函体内の断面修復も必要なことが判明し、増工した。 ・河川管理施設の点検のため、管理用通路などの除雪を増工した。 ・現地精査により堤防除草工、高水敷除草工を減工した。 ・実績より応急処理工の内訳数量を変更した。