（第2回）契約変更の内容

契約変更年月日	令和　８年　３月２７日
契約業者名	（株）佐藤建設
契約業者の住所	秋田県雄勝郡羽後町大久保字柏原９６－９
工事の名称	雄物川上流湯沢地区河川維持工事
工事場所	秋田県雄勝郡羽後町新町　地内～湯沢市小野　地内
工事種別	維持修繕工事
工事概要 （変更した内容について記述する）	・除草　A＝1,936,000→A＝1,934,000m2 ・芝生養生工　施肥　3,6000→2,200m2 抜根　7,200→4,200m2 ・構造物補修工　注入工法0→2 断面修復0→2 ・出水時状況把握　1→1 ・応急処理工　応急作業1→1
工期（自）	令和　７年　４月　１日
工期（至）	令和　８年　３月３１日
変更前の契約金額	８９，５０７，０００円（税込み）
変更金額	＋　１１，０００，０００円（税込み）
変更後の契約金額	１００，５０７，０００円（税込み）
変更理由	・協議により、除草、芝生養生工の数量を変更した。 ・現地調査の結果、構造物補修工について協議により増工した。 ・出水実績より内訳数量を変更した。 ・協議により応急処理工の内訳数量を変更した。